

既設橋梁の短期事業計画一覧

短期10年間の修繕計画

※補修予定橋梁

番号	橋梁名	路線名	橋長 (m)	総幅員 (m)	交差 状況	最新 点検年	次回 点検予定年	対策区分 判定	2021年度(R3)～2030年度(R12) 事業費(千円)										工法				
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030			
208	荒立日月堂橋	荒立日月堂南線	3.00	4.00	河川	2018	2025	Ⅲ														主部材:補修	
209	蔵九郎橋	蔵九郎線	3.20	4.00	河川	2021	2026	Ⅱ															
210	河原子橋	井戸尻線	3.20	4.00	河川	2021	2026	Ⅱ															
211	坊屋敷橋	中屋線	3.20	4.00	河川	2021	2026	Ⅱ															
212	沼田南橋	天神原線	3.20	4.00	河川	2021	2026	Ⅱ															
213	權之浦橋	權ノ浦線	3.00	4.20	河川	2021	2026	Ⅱ															
214	向川原橋	向川原線	2.00	6.50	河川	2021	2026	Ia															
215	別当橋	北於十郎線	4.00	4.50	河川	2021	2026	Ⅱ															
216	鍛冶屋敷橋	東荒川深田線	4.10	3.80	河川	2021	2026	Ia															
217	野崎橋	東荒川深田線	2.10	5.10	河川	2021	2026	Ia															
218	福屋敷橋	長渡照内線	4.00	4.50	河川	2021	2026	Ia															
219	大工屋敷橋	長渡照内線	4.10	4.50	河川	2021	2026	Ⅱ															
220	観音寺橋	仲町掃除場線	4.00	3.80	河川	2021	2026	Ⅱ															
221	久根内橋	仲町掃除場線	4.00	3.80	河川	2021	2026	Ia															
222	善並橋	善並西線	4.00	3.80	河川	2021	2026	Ⅲ															※補修
223	窪橋	宮地北線	3.10	3.80	河川	2023	2028	Ⅱ															
224	委島橋	落合新屋敷線	3.00	4.50	河川	2023	2028	Ⅱ															
225	観並橋	西金神線	2.10	5.10	河川	2021	2026	Ia															
226	下源徳橋	源徳谷地線	4.00	4.50	河川	2021	2026	Ia															
227	源徳橋	中丸谷地線	3.95	4.55	河川	2021	2026	Ia															
228	中丸橋	中丸下谷地線	4.00	4.50	河川	2021	2026	Ia															
229	東中道橋	寺沼中道線	6.00	5.50	河川	2021	2026	Ia															
230	西中道橋	本地中道線	6.00	4.10	河川	2021	2026	Ia															
231	古川橋2	白川6号線	7.50	8.50	河川	2021	2026	Ⅱ															
232	南河井橋	若宮前線	10.00	7.00	河川	2021	2026	Ib															主部材:補修
233	在家下橋	町屋川原線	3.50	6.70	河川	2022	2027	I															
234	町屋川原橋	町屋川原線	2.80	6.80	河川	2022	2027	Ⅱ															
235	鴨石澤橋	平泉線	8.50	8.20	河川	2023	2028	Ⅱ															
236	桑沢橋	置臨西部線	8.40	8.20	河川	2023	2028	I															主部材:補修
237	九野本城慶線1号橋	九野本城慶線	2.50	6.80	河川	2023	2028	Ⅱ															
238	九野本城慶線2号橋	九野本城慶線	4.10	4.50	河川	2023	2028	Ⅱ															
239	今泉八景線1号橋	今泉八景線	2.00	4.60	河川	2023	2028	Ⅱ															
240	古代の丘線1号橋	古代の丘線	9.47	6.00	河川	2023	2028	Ⅱ															
241	白兎橋	白兎五十川線	9.00	8.90	河川	2023	2028	Ⅲb															主部材:補修 橋台:補修
242	下田沢橋	白兎五十川線	10.23	6.20	河川	2023	2028	Ⅱ															
243	森ヶ沢橋	亀ヶ森東線	21.90	6.80	河川	2023	2028	Ⅱ															橋台:下部工補修
244	森ヶ沢橋歩道橋	亀ヶ森東線	21.90	2.80	河川	2023	2028	Ⅱ															
245	下森橋	亀ヶ森東線	5.00	9.85	河川	2023	2028	Ⅱ															
246	古川橋歩道橋	久保桜西線	28.40	2.80	河川	2022	2027	Ⅲb															主部材:塗装 橋台:補修
247	白川橋	今泉時庭線	296.10	16.55	河川	2022	2027	Ⅱ															
248	谷地橋1	今泉時庭線	4.00	17.00	河川	2021	2026	Ia															
事業費(補修費用合計)(百万円)									28	11	21	17	91	53	35	24	35	34					
補修橋梁数									3	2	4	6	10	8	13	15	4	10					