

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 当初契約状況 | ① 工 事 名 | 大沢線道路改良工事 | |
| | ② 工 事 場 所 | 長井市 寺泉 地内 | |
| | ③ 工事の種類、概要 | 土木一式、道路改良 L=192.3m | |
| | ④ 契約の相手方 | 住 所 | 長井市屋城町7-1 |
| | | 称 号 又は名称 | 山形緑化 株式会社 |
| | | 代表者名 | 那須 正 |
| | ⑤ 契 約 年 月 日 | 令和5年4月17日 | |
| | ⑥ 契 約 金 額 | 30,800,000 円 (うち消費税 2,800,000 円) | |
| ⑦ 工期 (着工～完成) | 令和5年4月17日 ～ 令和5年10月31日 | | |
| 第1回変更 | ① 契 約 年 月 日 | 令和5年9月29日 | |
| | ② 契 約 金 額 | 30,800,000 円 (うち消費税 2,800,000 円) | |
| | ③ 工期 (着工～完成) | 令和5年4月17日 ～ 令和5年12月15日 | |
| | ④ 変 更 理 由 | 地元との調整に時間を要したため工期を延長するもの。 | |
| 第2回変更 | ① 契 約 年 月 日 | 令和5年12月1日 | |
| | ② 契 約 金 額 | 32,624,900 円 (うち消費税 2,965,900 円) | |
| | ③ 工期 (着工～完成) | 令和5年4月17日 ～ 令和5年12月15日 | |
| | ④ 変 更 理 由 | アスファルト殻及びコンクリート殻の処分量を実数精算するため。 | |
| 第3回変更 | ① 契 約 年 月 日 | | |
| | ② 契 約 金 額 | 円 (うち消費税 円) | |
| | ③ 工期 (着工～完成) | ～ | |
| | ④ 変 更 理 由 | | |