

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

|              |                       |                                      |           |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 当初契約状況       | ① 工 事 名               | 舞田八景線道路改良工事 (第3工区)                   |           |
|              | ② 工 事 場 所             | 長井市 今泉 地内                            |           |
|              | ③ 工事の種類、概要            | 土木一式、道路改良工 L=86.5m ほか                |           |
|              | ④ 契約の相手方              | 住 所                                  | 長井市緑町9-75 |
|              |                       | 称 号<br>又は名称                          | 株式会社 梅津組  |
|              |                       | 代表者名                                 | 齊藤 庄秀     |
|              | ⑤ 契 約 年 月 日           | 令和8年2月5日                             |           |
|              | ⑥ 契 約 金 額             | 60,500,000 円)<br>(うち消費税 5,500,000 円) |           |
| ⑦ 工期 (着工~完成) | 令和8年2月5日 ~ 令和8年12月18日 |                                      |           |
| 第1回変更        | ① 契 約 年 月 日           | 明治33年1月0日                            |           |
|              | ② 契 約 金 額             | 0 円<br>(うち消費税 0 円)                   |           |
|              | ③ 工期 (着工~完成)          | 令和8年2月5日 ~ 明治33年1月0日                 |           |
|              | ④ 変 更 理 由             | 関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。      |           |
| 第2回変更        | ① 契 約 年 月 日           |                                      |           |
|              | ② 契 約 金 額             | 円<br>(うち消費税 円)                       |           |
|              | ③ 工期 (着工~完成)          | ~                                    |           |
|              | ④ 変 更 理 由             | 精査の結果、各工種数量を増工するため。                  |           |
| 第3回変更        | ① 契 約 年 月 日           |                                      |           |
|              | ② 契 約 金 額             | 円<br>(うち消費税 円)                       |           |
|              | ③ 工期 (着工~完成)          | ~                                    |           |
|              | ④ 変 更 理 由             |                                      |           |