

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	東曲柳線道路改良工事	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、道路改良 L=312.0m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年5月23日	
	⑥ 契 約 金 額	74,800,000 円 (うち消費税 6,800,000 円)	
⑦ 工期 (着工~完成)	令和7年5月23日 ~ 令和8年3月19日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年1月8日	
	② 契 約 金 額	80,147,100 円 (うち消費税 7,286,100 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和7年5月23日 ~ 令和8年3月31日	
	④ 変 更 理 由	他工事との調整により工期を延長するため。 精査の結果、使用材料の変更及び仮設工増工のため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年3月5日	
	② 契 約 金 額	80,147,100 円 (うち消費税 7,286,100 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和7年5月23日 ~ 令和8年5月29日	
	④ 変 更 理 由	天候及び他工事との調整により工期を3月31日から 5月29日へ変更するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年5月1日	
	② 契 約 金 額	80,381,400 円 (うち消費税 7,307,400 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和7年5月23日 ~ 令和8年5月29日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各種数量を精算するため	