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長井市公共複合施設（長井市遊びと学びの交流施設）整備事業スケジュール

建築工事

令和４年 令和５年
1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

9月市議会
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全
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7/31

外構工事

指定管理者
候補選定

12月市議会

開館準備業務 通常営業

施
設
オ
ー
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（
予
定
）

上段：工事
下段：管理運営

協定締結等
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