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①

円
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④

関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を
延長するもの。

260,000

令 和 8 年 10 月 6 日 令 和 9 年 3 月 23 日

渋谷 尚弘

契 約 年 月 日 令 和 8 年 10 月 6 日

第
２
回
変
更

契 約 年 月 日

② 契 約 金 額

工期（着工～完成）

変 更 理 由 精査の結果、各工種数量を増工するため。

第
３
回
変
更

契 約 年 月 日

② 契 約 金 額

工期（着工～完成）

変 更 理 由

第
１
回
変
更

契 約 年 月 日

② 契 約 金 額

工期（着工～完成）

変 更 理 由

⑥ 契 約 金 額

工期（着工～完成）

契　約　調　書（公表用）

当
初
契
約
状
況

工 事 名 長井市豊田児童センター照明器具改修工事

工 事 場 所 長井市　歌丸　地内

④
契 約 の
相 手 方

長井市今泉108-4

東北電化工業 株式会社 長井支店

工事の種類、概要 電気、照明器具LED化改修

2,860,000


