

社会資本総合整備計画書

防災・安全交付金

（山形県長井市）

令和2年1月9日

令和3年1月14日

令和4年12月22日

令和5年12月18日

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年12月18日

計画の名称	「水と緑と花のながい」における安全・安心な施設づくり（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	長井市											
計画の目標	持続可能な污水处理施設整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	524	A	524	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	長井市公共下水道管理センターにおける老朽化対策の達成率を0%（R2）から100%（R3）に増加させる。 長井市公共下水道管理センターにおける老朽化対策の達成率 改築更新済み施設数（箇所） / 再築更新すべき施設数（箇所）	0%	100%	100%
2	長井市公共下水道管理センターにおける非常用電源施設設置の達成率を0%（R4）から100%（R5）に増加させる。 長井市公共下水道管理センターにおける非常用電源施設設置の達成率 設置済み施設数（箇所） / 設置が必要な施設数（箇所）	0%	30%	100%
3	長井市公共下水道管理センターにおける耐水化計画策定の達成率を0%（R2）から100%（R3）に増加させる。 長井市公共下水道管理センターにおける耐水化計画策定の達成率 策定済み計画数（個） / 策定が必要な計画数（個）	0%	%	100%
4	排水区域内の内水浸水想定区域図策定の達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 排水区域内の内水浸水想定区域図策定の達成率 策定済み区域数（箇所） / 策定が必要な区域数（箇所）	0%	%	100%
5	管路情報のシェーブデータ化の達成率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 管路情報のシェーブデータ化の達成率 データ化済み区域数（箇所） / データ化が必要な区域数（箇所）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長井市	直接	長井市	終末処理場	改築	長井市公共下水道管理センター施設更新	水処理棟、汚泥棟	長井市						210		策定済	
	A07-002	下水道	一般	長井市	直接	長井市	終末処理場	新設	長井市公共下水道管理センター自家発設置	電気設備等	長井市						202		-	
	A07-003	下水道	一般	長井市	直接	長井市	-	改築	下水道施設の耐水化	下水道施設(処理場等)耐水化計画策定	長井市						20		-	
	A07-004	下水道	一般	長井市	直接	長井市	管渠(雨水)	-	市街地内水浸水対策	浸水想定区域策定	長井市						40		-	
	A07-005	下水道	一般	長井市	直接	長井市	終末処理場	改築	ストックマネジメント事業	調査・検討業務	長井市						48		-	
	A07-006	下水道	一般	長井市	直接	長井市	管渠(汚水)	-	下水道情報デジタル化	管路情報のデジタル化	長井市						4		-	
												小計						524		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						524		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	39	73	33	65	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	39	73	33	65	
前年度からの繰越額 (d)	0	20	0	33	
支払済額 (e)	19	93	0	98	
翌年度繰越額 (f)	20	0	33	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)



