

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
山形県長井市浄化槽整備区域	長井市	令和2年4月1日～令和7年3月31日	令和2年度～令和6年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目標※2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (令和元年度)	目 標 (令和7年度) A	実 績 (令和7年度) B	実績/目標※3
総人口	26,338 人	24,430 人	23,795 人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	15,420 人 58.5%	14,596 人 59.7%	14,178 人 59.6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	2,167 人 8.2%	1,967 人 8.1%	1,956 人 8.2%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	4,952 人 18.8 %	5,949 人 24.4%	4,665 人 19.6%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	3,799 人	1,918 人	2,996 人

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		公共浄化槽等整備推進事業	長井市	生活雑排水による水質汚濁や生活環境への影響を削減するため、浄化槽の効率的な整備と維持管理を図るもの	令和2年度 ～令和6年度	補助実績 令和2年度 39基 令和3年度 38基 令和4年度 35基 令和5年度 17基 令和6年度 23基 合計 152基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

汚水処理人口普及率について、事業実施前（令和元年度）の 85.6%から、事業実施後（令和7年度）は 92.1%とする目標であったが、実績は 87.4%であり、目標を達成することができなかった。公共下水道、集落排水施設等の汚水処理人口普及率については、おおむね目標を達成することができたが、合併処理浄化槽については達成することができなかった。

合併処理浄化槽設置基数について、計画期間の5年で 250基を設置する計画であったが、実績としては 152基と、計画を下回った。

（都道府県知事の所見）

令和7年度の汚水処理人口普及率について、事業実施前からは上昇しているが、目標達成には至っていない。生活排水処理にかかる項目について、目標が達成されておらず、特に、浄化槽整備に関する項目について顕著である。また、合併処理浄化槽の整備も計画基数に対し 6割程度の実績となっている。

今後、個別排水処理施設の整備の重要性がより一層高まることから、整備促進に向けた働きかけを図り、汚水衛生処理率の向上に努めていきたい。