

平成26年度振興審議会 審議スケジュール(案)

資料 3

項目(大項目・中項目・小項目)	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1 会議関係																																				
(1) 市議会																																				
① 議会への行政報告、 議案上程(国土利用計画)																★行政報告								★行政報告							★行政報告・議案上程		★議決			
(2) 振興審議会																																				
① 振興審議会の開催						★5/28 第1回審議会						★7/24 第2回審議会										★11/中 第3回審議会								★2/上 第4回審議会						
						諮問内容等について						諮問内容に関する審議										諮問内容に関する審議								答申に向けて						
(3) 事務局																																				
① 第五次総合計画の進行管理								★委託研究			★H25事業の事務事業評価							★単純集計、結果公表				★予算編成方針へ反映									★実施計画の作成(H27～H29分)					
② 第四次国土利用計画の策定						★庁内検討体制整備			★調査・分析等									★素案作成							★県へ事前協議						★事前協議完了					
③ 重要事業要望の実施	★庁内とりまとめ					★各所への要望活動開始					★要望活動完了																					★H28要望事業調査				
2 作業関係(事務局)																																				
(1) 第五次総合計画の進行管理																																				
① H25事業の事務事業評価											・各課へ評価票作成依頼		・とりまとめ、ヒアリング			・調整会議		・予算編成方針に反映																		
② 委託研究(山形大学へ)								・委託契約締結				・市民意向調査集計、分析																								
										・「新たな行政評価」の研究																										
(2) 第四次国土利用計画																																				
① 庁内検討委員会による検討					・第1回		・第2回			・第3回		・第4回			・第5回	・第6回		・第7回		・第8回																
② 調査・分析等					・現況等の調査		・第三次計画の評価、課題整理、地域区分、ゾーニング等							・素案作成、検討			・成案作成、検討																			
(3) 重要事業要望																																				
① H27事業要望書作成・要望活動	・庁内とりまとめ					・要望書作成、要望活動開始				・要望活動完了																										
② H28事業内容検討																																・H28要望事業調査				