

## ■地方創生に関するこれまでの経過と今後のスケジュール

	総合戦略本部	振興審議会・創生会議等	地域再生計画関係
5月	5/20 第1回本部会議 ○策定作業について ○重要検討項目整理	5/28 第1回振興審議会 ○委嘱状交付 ○諮問 ○総合戦略等について	
6月	6/4 第2回本部会議 ○重要検討項目整理  6/22 第3回本部会議 ○人口動向・展望について ○総合戦略骨子案について  6/29 若手職員WG	6/26 有識者との意見交換 (長井創生会議①)  6/30 議会報告(全員協議会)	6/9 地域再生戦略交付金 交付決定(内閣府→市)  長井市地域再生計画策定事業 ○事業期間: 決定日～1/末  6/30 補正予算成立後事業開始
7月	7/15 第4回本部会議 ○人ロビジョン案について ○総合戦略骨子について	7/1～8/5 市民アイデア募集  7/27 有識者との意見交換 (長井創生会議②)  7/29 市民との意見交換会	7/17 地域再生計画策定事業 支援業務委託事業者の 決定  7/24 地域再生計画策定の ための調査事業等開始
8月	8/10 第5回本部会議 ○人ロビジョン案について ○総合戦略案について	8/11 議会報告(全員協議会)  8/26 第2回振興審議会 ○人ロビジョン案について ○総合戦略案について → 答申	
9月	9/10 若手職員WG 報告会 9/11 第6回本部会議 ○総合戦略案について  9/30 第7回本部会議 ○人ロビジョンの決定 ○総合戦略の決定	9/7～24 パブリックコメント  9/29 議会報告(全員協議会)	9/下 地域再生協議会の設立
10月以降	10/上 公表	10/1 有識者との意見交換 (長井創生会議③)  10/16 第3回振興審議会 ○総合戦略等の確認 ○行政評価の結果検証	10/下 地域再生シンポジウム  H28 1/29 地域再生計画策定事業完了  3/ 地域再生計画 認定(予定)