

	振興審議会	庁内 (本部会議・専門部会)	事務局	市議会
4月		○上旬 庁内体制構築 ・本部会議・専門部会設置		
5月		○上旬 前期基本計画の評価		
6月	○上旬 <u>振興審議会①</u> ・諮問 (←市長) ⇒前期評価 (振り返り) ⇒後期基本計画策定方針		○中旬 市民アンケート実施	○下旬 全員協議会説明
7月		○上旬 後期基本計画骨子案作成		
8月		↓ 後期基本計画骨子案作成	○中旬 市民アンケート結果 集約	
9月	○上旬 <u>振興審議会②</u> ・骨子案審議 ・市民アンケート結果	○下旬 後期基本計画案作成		○下旬 全員協議会説明
10月		↓ 後期基本計画案作成	○10/1 市報掲載 ・後期基本計画 中間報告	
11月	○上旬 <u>振興審議会③</u> ・計画案審議			
12月	○中旬 <u>答申</u>			○下旬 全員協議会説明
1月			○1/1 市報掲載 ・パブリックコメント (意見公募) 実施	
2月			○上旬 議案作成 ○下旬 議案上程	
3月				○下旬 審議・議決