


【山形県長井市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

○必要なネットワーク速度が確保できている学校数：8校中5校（63％）

▲長井小学校、長井南中学校はネットワーク速度が確保できていない。

▲西根小学校は最大速度をクリアしたが教室で100Mbps未満が多いため改善要。



※文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック（令和6年4月）」に記載の推奨帯域に対し、簡易測定（測定サイト「iNonius」）を利用し判定。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度、インターネット環境に課題のある3校を優先的にネットワークアセスメントを実施し、課題を特定する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント実施後、各校の課題の特定・把握を行い、令和8年3月までにネットワークの見直し等を完了する。なお、課題解決のために必要な機器の調達や回線の整備等が必要な場合は、令和8年度以降に改善工事等を行う。

R6年度	R7年度	R8年度以降
NW速度簡易測定		
	NWアセスメント	
		機器・回線整備