

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	本町街路灯設置工事	
	② 工 事 場 所	長井市 本町 地内	
	③ 工事の種類、概要	電気、街路灯設置工事一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	株式会社 配電工業長井
		代 表 者 名	板垣祐喜
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 6 月 13 日	
	⑥ 契 約 金 額	13,200,000 円) (うち消費税 1,200,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 6 月 13 日 ～ 令 和 5 年 9 月 29 日	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
第2回変更	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
第3回変更	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		