

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	芦沢地内木柵工設置工事	
	② 工 事 場 所	長井市 芦沢 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、木柵工L=32.0m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	おきたま土質改良センター 株式会社
		代表者名	那須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年9月8日	
	⑥ 契 約 金 額	3,498,000 円) (うち消費税 318,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和7年9月8日 ～ 令和7年11月14日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		