

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	西根小学校図工室等改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 草岡 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、間仕切壁撤去、可動間仕切設置、二重窓設置、電灯移設等 一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市九野本2217
		称 号 又は名称	小笠原建設 (株)
		代表者名	小笠原和徳
	⑤ 契 約 年 月 日	平成 29 年 2 月 22 日	
	⑥ 契 約 金 額	4,698,000 円 (うち消費税 348,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 2 月 22 日 ～ 平成 29 年 4 月 28 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	平成 29 年 3 月 17 日	
	② 契 約 金 額	4,698,000 円 (うち消費税 348,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 2 月 22 日 ～ 平成 29 年 4 月 28 日	
	④ 変 更 理 由	スライディングウォール、二重サッシの製作に時間を要する見込みとなったこと及び学校との工事の日程調整により工期内での完了が困難となったため	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	平成 29 年 4 月 4 日	
	② 契 約 金 額	4,905,360 円 (うち消費税 363,360 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 2 月 22 日 ～ 平成 29 年 4 月 28 日	
	④ 変 更 理 由	工事の施工に伴い一部の壁に剥離している箇所が発見され、これに対する修繕経費を追加したため	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		