

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	小出地内污水枝線管路布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 小出 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、路線延長 L=110.70m、管布設工 L=108.08m、0号マンホール設置工 4箇所、污水枘設置及び取付管工 8箇所、附帯工 1式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市台町17-2
		称 号 又は名称	有限会社四釜建設
		代表者名	四 釜 俊 浩
	⑤ 契 約 年 月 日	平成 29 年 6 月 28 日	
⑥ 契 約 金 額	6,739,200 円) (うち消費税 499,200 円)		
⑦ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 6 月 29 日 ～ 平成 29 年 8 月 22 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	平成 29 年 8 月 4 日	
	② 契 約 金 額	7,323,480 円 (うち消費税 542,480 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 6 月 29 日 ～ 平成 29 年 8 月 22 日	
	④ 変 更 理 由	造成区画数変更に伴って、管布設延長及び取付管、污水枘の設置箇所数等の変更が必要となった。 ・路線延長 L=120.35m ・管延長 L=117.73m、 ・污水枘設置及び取付管工 9箇所	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		