

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	長井市緑が丘斎場改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 中伊佐沢 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 (株)
		代表者名	那須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	平成 29 年 5 月 29 日	
	⑥ 契 約 金 額	55,512,000 円) (うち消費税 4,112,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 5 月 29 日 ～ 平成 29 年 8 月 31 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	平成 29 年 7 月 21 日	
	② 契 約 金 額	58,587,840 円 (うち消費税 4,339,840 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	平成 29 年 5 月 29 日 ～ 平成 29 年 8 月 31 日	
	④ 変 更 理 由	現場精査による工法の変更及びエアコン室外機の設置場所の変更によるもの	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		