

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	歩行者施設整備工事	
	② 工 事 場 所	長井市 本町 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、歩行者施設整備工事一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年5月12日	
	⑥ 契 約 金 額	22,000,000 円 (うち消費税 2,000,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年5月12日 ～ 令和5年8月25日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年7月21日	
	② 契 約 金 額	22,000,000 円 (うち消費税 2,000,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年5月12日 ～ 令和5年11月30日	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年11月1日	
	② 契 約 金 額	22,000,000 円 (うち消費税 2,000,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年5月12日 ～ 令和6年1月12日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年12月1日	
	② 契 約 金 額	21,850,400 円 (うち消費税 1,986,400 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年5月12日 ～ 令和6年1月12日	
	④ 変 更 理 由		