

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	幸町中道線消雪施設整備工事	
	② 工 事 場 所	長井市 幸町・新町 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、L=106.0m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	山形緑化 株式会社
		代表者名	那須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 5 月 17 日	
	⑥ 契 約 金 額	18,920,000 円) (うち消費税 1,720,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 5 月 17 日 ～ 令 和 5 年 11 月 30 日	
	① 契 約 年 月 日	令 和 5 年 11 月 1 日	
	② 契 約 金 額	18,920,000 円 (うち消費税 1,720,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 5 月 17 日 ～ 令 和 6 年 1 月 31 日	
第2回変更	④ 変 更 理 由	消雪資材の調達に時間を要す見込みのため、工期を延長するもの。	
	① 契 約 年 月 日	令 和 5 年 12 月 25 日	
	② 契 約 金 額	22,575,300 円 (うち消費税 2,052,300 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 5 月 17 日 ～ 令 和 6 年 1 月 31 日	
第3回変更	④ 変 更 理 由	精査の結果、舗装工及び構造物取壊し工において数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		