

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	歌丸添川線舗装補修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 歌丸 地内	
	③ 工事の種類、概要	舗装、L=210m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和6年12月13日	
	⑥ 契 約 金 額	10,120,000 円 (うち消費税 920,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月21日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和7年3月5日	
	② 契 約 金 額	10,120,000 円 (うち消費税 920,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月31日	
	④ 変 更 理 由	天候の影響により、工期を延長するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和7年3月24日	
	② 契 約 金 額	10,378,500 円 (うち消費税 943,500 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月31日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		