

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 委 託 名	芦沢ため池廃止工事水路設計業務委託	
	② 委 託 場 所	長井市 芦沢 地内	
	③ 委託の種類、概要	測量業務 1式、設計業務1式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市新町10-5
		称 号 又は名称	株式会社横山測量設計事務所
		代表者名	鈴木 一春
	⑤ 契 約 年 月 日	令和6年5月30日	
⑥ 契 約 金 額	4,015,000 円) (うち消費税 365,000 円)		
⑦ 履 行 期 間 (着手～完了)	令和6年5月31日 ～ 令和6年10月31日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年10月25日	
	② 契 約 金 額	4,015,000 円 (うち消費税 365,000 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	令和6年5月31日 ～ 令和6年12月20日	
	④ 変 更 理 由	地権者との協議に時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 履 行 期 間 (着手～完了)	～	
	④ 変 更 理 由		