

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	保健センター高圧設備改修	
	② 工 事 場 所	長井市 ままの上 地内	
	③ 工事の種類、概要	電気、キュービクル改修、高圧ケーブル交換	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市時庭1903-1
		称 号 又は名称	ユーケン工業 株式会社
		代表者名	増田 源幸
	⑤ 契 約 年 月 日	令和4年6月11日	
	⑥ 契 約 金 額	2,563,000 円) (うち消費税 233,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和7年7月1日 ～ 令和7年11月30日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		