

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	成田地内污水管路布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 成田 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、路線延長=210.5m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市九野本2004-1
		称 号 又は名称	小林防護工事 株式会社
		代表者名	小林 龍雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 7 年 9 月 5 日	
	⑥ 契 約 金 額	12,870,000 円 (うち消費税 1,170,000 円)	
⑦ 工期 (着工~完成)	令 和 7 年 9 月 5 日 ~ 令 和 7 年 11 月 28 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令 和 7 年 11 月 28 日	
	② 契 約 金 額	12,870,000 円 (うち消費税 1,170,000 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令 和 7 年 9 月 5 日 ~ 令 和 8 年 3 月 27 日	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令 和 8 年 3 月 27 日	
	② 契 約 金 額	15,159,100 円 (うち消費税 1,378,100 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令 和 7 年 9 月 5 日 ~ 令 和 8 年 6 月 12 日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		