

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	芦沢ため池廃止工事	
	② 工 事 場 所	長井市 芦沢 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、堤体工 (土工 1式、排水工 1式、構造物取壊工 1式)	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	山形緑化 株式会社
		代表者名	那 須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年9月19日	
	⑥ 契 約 金 額	14,300,000 円 (うち消費税 1,300,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和7年9月19日 ～ 令和8年1月30日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年1月20日	
	② 契 約 金 額	13,582,800 円 (うち消費税 1,234,800 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和7年9月19日 ～ 令和8年3月31日	
	④ 変 更 理 由	作業道路のルート変更の検討および残土運搬にかかる変更のため	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年3月27日	
	② 契 約 金 額	13,582,800 円 (うち消費税 1,234,800 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和7年9月19日 ～ 令和8年8月21日	
	④ 変 更 理 由	地権者との協議に時間を要したため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		