

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	耐震性防火水槽設置工事	
	② 工 事 場 所	長井市 芦沢 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、耐震性防火水槽の設置	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市緑町9-72
		称 号 又は名称	フタバ設備置賜土木 株式会社
		代表者名	四釜 俊亮
	⑤ 契 約 年 月 日	令和7年10月29日	
	⑥ 契 約 金 額	15,565,000 円) (うち消費税 1,415,000 円)	
⑦ 工期 (着工~完成)	令和7年10月29日 ~ 令和8年2月27日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年1月29日	
	② 契 約 金 額	0 円 (うち消費税 0 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和7年10月29日 ~ 令和8年3月27日	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和8年3月10日	
	② 契 約 金 額	16,470,300 円 (うち消費税 1,497,300 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和7年10月29日 ~ 令和8年3月27日	
	④ 変 更 理 由	電柱移設及び架線の防護対策が新たに必要となったことから、契約金額を変更するもの。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		