

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

|              |                                      |                                      |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 当初契約状況       | ① 工 事 名                              | 深沢線道路改良工事                            |           |
|              | ② 工 事 場 所                            | 長井市 白兔 地内                            |           |
|              | ③ 工事の種類、概要                           | 土木一式、道路改良 L=80.0m                    |           |
|              | ④ 契約の相手方                             | 住 所                                  | 長井市成田1491 |
|              |                                      | 称 号<br>又は名称                          | 飯澤建設 株式会社 |
|              |                                      | 代表者名                                 | 飯澤 清一     |
|              | ⑤ 契 約 年 月 日                          | 令和8年2月19日                            |           |
| ⑥ 契 約 金 額    | 14,300,000 円)<br>(うち消費税 1,300,000 円) |                                      |           |
| ⑦ 工期 (着工～完成) | 令和8年2月20日 ～ 令和8年3月30日                |                                      |           |
| 第1回変更        | ① 契 約 年 月 日                          | 令和8年3月9日                             |           |
|              | ② 契 約 金 額                            | 14,300,000 円)<br>(うち消費税 1,300,000 円) |           |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | 令和8年2月20日 ～ 令和8年6月30日                |           |
|              | ④ 変 更 理 由                            | 関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。      |           |
| 第2回変更        | ① 契 約 年 月 日                          |                                      |           |
|              | ② 契 約 金 額                            | 円)<br>(うち消費税 円)                      |           |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | ～                                    |           |
|              | ④ 変 更 理 由                            | 精査の結果、各工種数量を増工するため。                  |           |
| 第3回変更        | ① 契 約 年 月 日                          |                                      |           |
|              | ② 契 約 金 額                            | 円)<br>(うち消費税 円)                      |           |
|              | ③ 工期 (着工～完成)                         | ～                                    |           |
|              | ④ 変 更 理 由                            |                                      |           |