

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	マンホールポンプ更新工事	
	② 工 事 場 所	長井市 下水道区域内	
	③ 工事の種類、概要	管、マンホールポンプ更新 2箇所	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市五十川1042-3
		称 号 又は名称	株式会社 高橋設備
		代表者名	高橋勇喜知
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 6 月 8 日	
	⑥ 契 約 金 額	5,500,000 円) (うち消費税 500,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 6 月 9 日 ～ 令 和 5 年 12 月 15 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		