

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	致芳学童クラブ教室改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内	
	③ 工事の種類、概要	管、致芳小学校教室について機械工事等を実施し学童クラブ仕様に改修するもの。	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市五十川1042-3
		称 号 又は名称	株式会社 高橋設備
		代表者名	高橋勇喜知
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年6月16日	
	⑥ 契 約 金 額	11,000,000 円 (うち消費税 1,000,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年6月19日 ～ 令和5年10月31日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年9月29日	
	② 契 約 金 額	12,226,500 円 (うち消費税 1,111,500 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年6月19日 ～ 令和5年10月31日	
	④ 変 更 理 由	既存教室の改修にあたり天井点検口の追加及び配電工事の追加等が必要となったため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		