

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	令和5年度タスビル防火設備等改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 館町北6番27号 地内	
	③ 工事の種類、概要	防火設備等改修	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市幸町17-6
		称 号 又は名称	日本防災工業 株式会社 長井営業所
		代 表 者 名	内谷広喜
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 6 月 15 日	
	⑥ 契 約 金 額	28,837,930 円) (うち消費税 2,621,630 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 6 月 15 日 ～ 令 和 6 年 3 月 22 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		