

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	白兔北線道路改良工事	
	② 工 事 場 所	長井市 白兔 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、施工延長 L=127.4m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年6月23日	
	⑥ 契 約 金 額	23,100,000 円 (うち消費税 2,100,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年6月23日 ～ 令和5年12月22日	
	① 契 約 年 月 日	令和5年12月4日	
	② 契 約 金 額	23,100,000 円 (うち消費税 2,100,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年6月23日 ～ 令和6年3月22日	
第2回変更	④ 変 更 理 由	地元との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
	① 契 約 年 月 日	令和6年2月1日	
	② 契 約 金 額	24,480,500 円 (うち消費税 2,225,500 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年6月23日 ～ 令和6年3月22日	
第3回変更	④ 変 更 理 由	精査の結果、舗装の規格を変更するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		