

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	堀切桐町線舗装補修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 あら町 地内	
	③ 工事の種類、概要	舗装、施工延長 L=287.7m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市緑町9-75
		称 号 又は名称	株式会社 梅津組
		代表者名	齊藤庄秀
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年6月26日	
	⑥ 契 約 金 額	18,700,000 円 (うち消費税 1,700,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年6月26日 ～ 令和5年8月31日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年8月10日	
	② 契 約 金 額	19,361,100 円 (うち消費税 1,760,100 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年6月26日 ～ 令和5年9月8日	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		