

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	本町東線消雪施設整備工事	
	② 工 事 場 所	長井市 東町・ままの上 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、舗装工A=1,550㎡、消雪工L=287m、さく井工N=1箇所 ほか	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市五十川1042-3
		称 号 又は名称	株式会社 高橋設備
		代表者名	高橋勇喜知
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 7 月 3 日	
第1回変更	⑥ 契 約 金 額	57,200,000 円) (うち消費税 5,200,000 円)	
	⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 7 月 4 日 ～ 令 和 5 年 12 月 22 日	
	① 契 約 年 月 日	令 和 5 年 12 月 18 日	
	② 契 約 金 額	59,555,100 円 (うち消費税 5,414,100 円)	
第2回変更	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 7 月 4 日 ～ 令 和 6 年 1 月 31 日	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
第3回変更	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
第3回変更	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		