

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	白兔北線道路改良工事に伴う配水管布設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 白兔 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 50mm L=126.7m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代表者名	鈴木浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年7月12日	
	⑥ 契 約 金 額	2,475,000 円 (うち消費税 225,000 円)	
⑦ 工期 (着工~完成)	令和5年7月13日 ~ 令和5年12月12日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年11月10日	
	② 契 約 金 額	2,475,000 円 (うち消費税 225,000 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和5年7月13日 ~ 令和6年3月22日	
	④ 変 更 理 由	道路改良工事の進捗状況に併せて、工期を変更して実施するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年12月15日	
	② 契 約 金 額	2,343,000 円 (うち消費税 213,000 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	令和5年7月13日 ~ 令和6年3月22日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工~完成)	~	
	④ 変 更 理 由		