

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	1-1-2 (台町) ポンプ庫等建設工事	
	② 工 事 場 所	長井市 台町 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、ポンプ庫建設 一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市台町17-2
		称 号 又は名称	有限会社 四釜建設
		代表者名	四釜俊浩
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年7月20日	
	⑥ 契 約 金 額	5,500,000 円) (うち消費税 500,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年7月20日 ～ 令和5年9月29日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		