

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	大沢線道路改良工事に伴う配給水管布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 寺泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 100mm L=194.4m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉5779-1
		称 号 又は名称	株式会社 遠藤設備
		代表者名	遠藤和雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 8 月 2 日	
	⑥ 契 約 金 額	10,120,000 円) (うち消費税 920,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 8 月 3 日 ～ 令 和 5 年 10 月 31 日	
	① 契 約 年 月 日	令 和 5 年 10 月 4 日	
	② 契 約 金 額	10,120,000 円 (うち消費税 920,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 8 月 3 日 ～ 令 和 5 年 12 月 22 日	
第2回変更	④ 変 更 理 由	道路改良工事の進捗状況に併せて、工期を変更して実施するもの。	
	① 契 約 年 月 日	令 和 5 年 11 月 8 日	
	② 契 約 金 額	11,004,400 円 (うち消費税 1,000,400 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 8 月 3 日 ～ 令 和 5 年 12 月 22 日	
第3回変更	④ 変 更 理 由	道路改良工事の進捗状況に併せて、施工基面を変更して実施するもの。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		