

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	伊佐沢小学校トイレ改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 上伊佐沢 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、校舎棟及び屋内運動場棟トイレ改修に伴う	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設(株)
		代表者名	那須暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年8月10日	
	⑥ 契 約 金 額	52,250,000 円 (うち消費税 4,750,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年8月10日 ～ 令和6年2月9日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年12月18日	
	② 契 約 金 額	52,684,500 円 (うち消費税 4,789,500 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年8月10日 ～ 令和6年2月9日	
	④ 変 更 理 由	スロープ工事にける手摺の延長及び屋根部に雪止めを設置。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		