

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	大久保地区農業集落排水処理施設ばっ気攪拌装置更新工事	
	② 工 事 場 所	長井市 九野本 地内	
	③ 工事の種類、概要	管、水中攪拌式ばっ気装置更新 一式	
	④ 契 約 の 相 手 方	住 所	長井市九野本718
		称 号 又は名称	(株) マツキコーポレーション
		代 表 者 名	松木 盛行
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 9 月 7 日	
	⑥ 契 約 金 額	6,600,000 円) (うち消費税 600,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 9 月 7 日 ～ 令 和 6 年 3 月 15 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		