

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	荒立日月堂橋橋梁更新工事	
	② 工 事 場 所	長井市 館町北 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、橋梁更新 L=2.6m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市舟場14-36
		称 号 又は名称	有限会社 松木建設
		代表者名	松木崇史
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 5 年 9 月 25 日	
	⑥ 契 約 金 額	7,128,000 円) (うち消費税 648,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 9 月 25 日 ～ 令 和 6 年 3 月 22 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令 和 6 年 2 月 14 日	
	② 契 約 金 額	9,238,900 円 (うち消費税 839,900 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 5 年 9 月 25 日 ～ 令 和 6 年 3 月 22 日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、材料の規格及び仮設工の仕様を変更するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		