

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	舞田八景線配給水管布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 今泉 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 150mm L=447.1m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉2847
		称 号 又は名称	安達設備工業 株式会社
		代表者名	安達雅和
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年9月28日	
	⑥ 契 約 金 額	28,600,000 円 (うち消費税 2,600,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年9月28日 ～ 令和6年1月19日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和5年12月1日	
	② 契 約 金 額	30,613,000 円 (うち消費税 2,783,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年9月28日 ～ 令和6年1月19日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		