

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	すみれ学園及びテレワーク施設建築工事	
	② 工 事 場 所	長井市 ままの上 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、建築工事一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年10月3日	
	⑥ 契 約 金 額	130,350,000 円 (うち消費税 11,850,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年10月3日 ～ 令和6年3月22日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年2月1日	
	② 契 約 金 額	132,568,700 円 (うち消費税 12,051,700 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年10月3日 ～ 令和6年3月22日	
	④ 変 更 理 由	セキュリティ工事やカーテンレール工事、収納棚等の工事を建築工事本体に含めることにより、配線や取付を効率的に実施することができるため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		