

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	堀切桐町線消雪施設更新工事	
	② 工 事 場 所	長井市 館町南 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、さく井工 N=1	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年11月2日	
	⑥ 契 約 金 額	23,100,000 円) (うち消費税 2,100,000 円)	
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月22日	
	① 契 約 年 月 日	令和6年2月9日	
	② 契 約 金 額	23,571,900 円 (うち消費税 2,142,900 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年11月2日 ～ 令和6年3月22日	
第2回変更	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
第3回変更	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		