

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

|        |              |                                      |           |
|--------|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 当初契約状況 | ① 工 事 名      | 多目的広場整備工事 (第2工区第2期工事)                |           |
|        | ② 工 事 場 所    | 長井市 ままの上 地内                          |           |
|        | ③ 工事の種類、概要   | 土木一式、土木工事一式                          |           |
|        | ④ 契約の相手方     | 住 所                                  | 長井市屋城町7-1 |
|        |              | 称 号<br>又は名称                          | 那須建設 株式会社 |
|        |              | 代表者名                                 | 那須 暢史     |
|        | ⑤ 契 約 年 月 日  | 令 和 5 年 12 月 4 日                     |           |
| 第1回変更  | ⑥ 契 約 金 額    | 72,050,000 円)<br>(うち消費税 6,550,000 円) |           |
|        | ⑦ 工期 (着工～完成) | 令 和 5 年 12 月 4 日 ～ 令 和 6 年 3 月 27 日  |           |
|        | ① 契 約 年 月 日  | 令 和 6 年 3 月 1 日                      |           |
|        | ② 契 約 金 額    | 74,932,000 円<br>(うち消費税 6,812,000 円)  |           |
| 第2回変更  | ③ 工期 (着工～完成) | 令 和 5 年 12 月 4 日 ～ 令 和 6 年 3 月 27 日  |           |
|        | ④ 変 更 理 由    | 精査の結果、各工種数量を増工するため。                  |           |
|        | ① 契 約 年 月 日  |                                      |           |
|        | ② 契 約 金 額    | 円<br>(うち消費税 円)                       |           |
| 第3回変更  | ③ 工期 (着工～完成) | ～                                    |           |
|        | ④ 変 更 理 由    | 精査の結果、各工種数量を増工するため。                  |           |
|        | ① 契 約 年 月 日  |                                      |           |
|        | ② 契 約 金 額    | 円<br>(うち消費税 円)                       |           |
| 第3回変更  | ③ 工期 (着工～完成) | ～                                    |           |
|        | ④ 変 更 理 由    |                                      |           |