

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	大町船場線配給水管布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 大町、屋城町 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、ダクタイル鑄鉄管 (GX型) 75mm L=165.5m 水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) 50mm L=2.4m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代 表 者 名	鈴木浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年12月26日	
	⑥ 契 約 金 額	19,140,000 円) (うち消費税 1,740,000 円)	
	⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年12月27日 ～ 令和6年3月22日	
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年2月16日	
	② 契 約 金 額	22,968,000 円 (うち消費税 2,088,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年12月27日 ～ 令和6年5月31日	
	④ 変 更 理 由	工法の変更及び準備期間を要するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年4月17日	
	② 契 約 金 額	23,727,000 円 (うち消費税 2,157,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和5年12月27日 ～ 令和6年5月31日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	

変更

④ 変 更 理 由