

(別記様式4)

### 契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	撞木川せせらぎ水路池 <sup>グレーチング</sup> 設置工事	
	② 工 事 場 所	長井市 ままの上 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、グレーチング蓋設置 一式	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代表者名	鈴木浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令和5年6月22日	
	⑥ 契 約 金 額	2,849,000 円) (うち消費税 259,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和5年6月22日 ～ 令和5年8月31日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		