

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	長井市置賜生涯学習プラザ総合体育館大規模改修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 九野本 地内	
	③ 工事の種類、概要	建築一式、改修工事一式	
	④ 契 約 の 相 手 方	住 所	長井市九野本2217
		称 号 又は名称	小笠原建設 株式会社
		代 表 者 名	小笠原和徳
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 7 日	
	⑥ 契 約 金 額	160,820,000 円) (うち消費税 14,620,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 6 月 25 日 ～ 令 和 6 年 12 月 20 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	関係機関との協議に想定外の時間を要したため工期を延長するもの。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		