

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	平高野線道路改良工事	
	② 工 事 場 所	長井市 勸進代 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、道路改良 L=57.0m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市成田823-6
		称 号 又は名称	株式会社 大信建設工業
		代表者名	鈴木浩和
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 24 日	
	⑥ 契 約 金 額	14,795,000 円) (うち消費税 1,345,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 5 月 24 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令 和 6 年 10 月 1 日	
	② 契 約 金 額	14,795,000 円 (うち消費税 1,345,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 5 月 24 日 ～ 令 和 6 年 12 月 20 日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、工期を延長するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		