

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名		福田山岸線舗装補修工事
	② 工 事 場 所		長井市 寺泉 地内
	③ 工事の種類、概要		舗装、L=240m
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須暢史
	⑤ 契 約 年 月 日		令 和 6 年 5 月 31 日
	⑥ 契 約 金 額		8,250,000 円) (うち消費税 750,000 円)
第1回変更	⑦ 工期 (着工～完成)		令 和 6 年 5 月 31 日 ～ 令 和 6 年 9 月 30 日
	① 契 約 年 月 日		令 和 6 年 9 月 5 日
	② 契 約 金 額		8,250,000 円) (うち消費税 750,000 円)
	③ 工期 (着工～完成)		令 和 6 年 5 月 31 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日
第2回変更	④ 変 更 理 由		地元との調整により、工期を延長するため。
	① 契 約 年 月 日		令 和 6 年 11 月 15 日
	② 契 約 金 額		10,723,900 円) (うち消費税 974,900 円)
	③ 工期 (着工～完成)		令 和 6 年 5 月 31 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日
第3回変更	④ 変 更 理 由		精査の結果、準備工と路肩整備工を増工するため。
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額		円) (うち消費税 円)
	③ 工期 (着工～完成)		～
	④ 変 更 理 由		