

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	石田橋外 2 橋橋梁補修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 上伊佐沢外 地内	
	③ 工事の種類、概要	土木一式、橋梁補修 N=3橋	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	山形緑化 株式会社
		代表者名	那須 正
	⑤ 契 約 年 月 日	令 和 6 年 5 月 31 日	
	⑥ 契 約 金 額	7,150,000 円) (うち消費税 650,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 5 月 31 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日		
第 1 回 変 更	① 契 約 年 月 日	令 和 6 年 9 月 20 日	
	② 契 約 金 額	9,100,300 円 (うち消費税 827,300 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令 和 6 年 5 月 31 日 ～ 令 和 6 年 11 月 29 日	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、補修数量を増工するため。	
第 2 回 変 更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第 3 回 変 更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		