

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	草岡4期地区水田農業低コスト高付加価値化基盤整備事業に伴う配給水管布設替工事	
	② 工 事 場 所	長井市 草岡 地内	
	③ 工事の種類、概要	水道施設、水道配水用ポリエチレン管 (HPPE) 50mm L=27.99m 第一種ポリエチレン二層管40mm L=15.00m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市寺泉5779-1
		称 号 又は名称	株式会社 遠藤設備
		代 表 者 名	遠藤和雄
	⑤ 契 約 年 月 日	令和6年6月13日	
第1回変更	⑥ 契 約 金 額	2,915,000 円) (うち消費税 265,000 円)	
	⑦ 工期 (着工～完成)	令和6年6月14日 ～ 令和6年10月31日	
	① 契 約 年 月 日	令和6年10月3日	
	② 契 約 金 額	2,915,000 円 (うち消費税 265,000 円)	
第2回変更	③ 工期 (着工～完成)	令和6年6月14日 ～ 令和6年11月29日	
	④ 変 更 理 由	圃場整備事業の進捗状況を鑑み、工期を変更して実施する。	
	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
第3回変更	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由	精査の結果、各工種数量を増工するため。	
	① 契 約 年 月 日		
第3回変更	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	

変更

④ 変 更 理 由