

(別記様式4)

契 約 調 書 (公表用)

当初契約状況	① 工 事 名	草岡窪前線舗装補修工事	
	② 工 事 場 所	長井市 五十川 地内	
	③ 工事の種類、概要	舗装、L=220m	
	④ 契約の相手方	住 所	長井市屋城町7-1
		称 号 又は名称	那須建設 株式会社
		代表者名	那須 暢史
	⑤ 契 約 年 月 日	令和6年9月6日	
	⑥ 契 約 金 額	10,230,000 円 (うち消費税 930,000 円)	
⑦ 工期 (着工～完成)	令和6年9月6日 ～ 令和6年10月18日		
第1回変更	① 契 約 年 月 日	令和6年10月16日	
	② 契 約 金 額	10,230,000 円 (うち消費税 930,000 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	令和6年9月6日 ～ 令和6年11月29日	
	④ 変 更 理 由	使用機材の調達に時間を要したことにより、工期を延長するため。	
第2回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		
第3回変更	① 契 約 年 月 日		
	② 契 約 金 額	円 (うち消費税 円)	
	③ 工期 (着工～完成)	～	
	④ 変 更 理 由		